

## **Arendal som Norges FN-by, mars 2007 – desember 2009**

### **Innholdsfortegnelse**

<b>1. Mål og suksesskriterier 2007-2009 .....</b>	<b>2</b>
<b>2. Organisering .....</b>	<b>3</b>
2.1 Prosjektsekretariat.....	3
<b>3. Kommunikasjon og markedsføring.....</b>	<b>3</b>
<b>4. Kjerneaktiviteter og framdriftsplan fram til desember 2007 .....</b>	<b>4</b>
4.1 Styrke eksisterende og etablere nye FN-aktiviteter i Arendal .....	4
4.2 Etablere et kompetansesenter for miljøbistand med fokus på det marine miljø .....	4
4.3 Regional Centre of Expertise - Agder .....	5
4.4 Barn og unge i FN-byen .....	5
4.5 Arendal som FN-konferanseby.....	6
4.6 Infrastruktur/tilrettelegging for internasjonal aktivitet i Arendal .....	6
4.7 Bærekraftig lokalforvaltning .....	7
<b>5. Budsjett og finansieringsplan .....</b>	<b>7</b>
<b>6. Vedlegg: Sluttrapport i forprosjektet Arendal som Norges FN-byen .....</b>	<b>8</b>

## **1. Mål og suksesskriterier 2007-2009**

Hovedmålene med FN-by initiativet er

- å skape anerkjennelse og støtte fra sentrale myndigheter for Arendal som Norges FN by.
- å skape en sterk lokal forankring av FN-byen blant innbyggere, næringsliv, i det offentlige og i det frivillige organisasjoner.
- å bidra til at Arendal blir kjent innenfor FN-systemet som et senter for ulike FN-virksomheter
- å øke antall arbeidsplasser i Arendal direkte eller indirekte knyttet til FN-aktiviteter

Hovedmålene gjelder for hele prosjektperioden. Denne søknaden definerer i tillegg delmål for 2007 for hvert av prosjektelementene som er beskrevet under i punktene 2-4.

Suksessen av FN-by prosjektet skal måles på grunnlag av hovedmålene oppnås, herunder om vi bidrar til at:

- Lokalbefolkningen og turister
  - Kjenner til at Arendal er Norges FN-by
  - Ser FN-flagg på offentlige flaggstenger
  - Får kunnskap om FN og FN-aktivitetene i Arendal
  - Besøker FN-besøkscenteret
- Barnehager/skoler og Høgskolen i Agder
  - Engasjerer seg i internasjonale prosjekt tilknyttet FN og utvider sitt internasjonale nettverk.
  - Gjennomfører flere prosjekt som tar for seg FNs virksomhet
  - Øker sin internasjonale kompetanse generelt og besitter god kunnskap om FNs virksomheter.
- Næringsliv og frivillige organisasjoner
  - Regionale bedrifter er spydspiss på (miljørelatert) samfunnsansvar
  - Øker sin internasjonale aktivitet og kompetanse
- Kommune og fylkeskommune
  - Arbeider for at nye FN-aktiviteter og sekretariater blir lagt til Arendal
  - Bidrar til at Arendal/Sørlandet blir et kompetanseknutepunkt for internasjonale marine aktiviteter
  - Hever den internasjonale kompetansen i landsdelen og kompetansen på FN i særdeleshet.
  - Støtter Arendals funksjon som en vertsby for (internasjonale) konferanser og øker tallet på internasjonale konferanser i Norge.
  - Har fokus på en bærekraftig utvikling og deltar aktivt på den internasjonale arena i FN-relaterte nettverk.
- Nasjonale myndigheter
  - Anerkjenner Arendal som Norges FN-by
  - Legger nye FN-aktiviteter og internasjonale møter til Arendal
- FN
  - Får styrket sin posisjon og tilstedeværelse i Norge
  - Får økt tilgang til kompetanse av stor verdi for verdensorganisasjonen
- Arendals omdømme og markedsføring
  - Styrkes bl.a. gjennom økt nasjonal og internasjonal mediedekning

## **2. Organisering**

Prosjektet viderefører strukturen fra forprosjektet med:

- Styringsgruppe bestående av to politisk valgte medlemmer fra Fylkesutvalget i Aust-Agder, to valgte medlemmer fra Arendal bystyre og et medlem fra UNEP/GRID-Arendal. Vi vil i tillegg invitere Ungdommens Bystyre til å ha en representant i styringsgruppa.
- Arbeidsutvalg bestående av to representanter, inkludert prosjektsekretær fra GRID-Arendal, et medlem oppnevnt av fylkesrådmannen og to medlemmer oppnevnt av rådmannen i Arendal.
- Styringsgruppen kan vedta å opprette adhoc-grupper til å forestå utredning av enkeltpunkter i mandatet når en finner at dette er formålstjenlig.
- Styringsgruppen kan gi frivillige initiativ og initiativ fra næringslivet anledning til å benytte logoen til FN-byprosjektet når dette er forenlig med FNs verdier og prosjektets målsettinger.

### **2.1 Prosjektsekretariat**

Prosjektleder sørger for dag-til-dag oppfølging av FN-by prosjektet, herunder:

- Koordinere arbeidet med og drive fram prosjektelementene
- Møte- og reisevirksomhet
- Markedsføring av Arendal som konferanseby
- Identifisere og utrede nye prosjektelementer
- Markedsføring og kommunikasjon
- Informerer styringsgruppe, bystyret og fylkesutvalget
- Regnskapsføring
- Rapportskrivning

Dersom Aust- og Vest-Agder, Kristiansand og Arendal etablerer et felles internasjonalt sekretariat vil FN-byprosjektet innlede et samarbeid. Prosjektet skal også sikre god kontakt med FN-Sambandet Sør, Nordisk Informasjonskontor, Agderforskning og Sørlandets Europa-kontor, samt lokalt næringsliv.

#### **Delmål for desember 2007:**

- Ha dag-til-dag oppfølging av FN-by prosjektet og koordinere aktiviteter som beskrevet over

## **3. Kommunikasjon og markedsføring**

Forprosjektet viser at ideen om Arendal som Norges FN-by er godt mottatt og forankret både lokalt og nasjonalt. Vi har oppnådd en god dialog med lokale aktører som har ført til at nye prosjektideer er identifisert. Vi har også en god dialog med statlige myndigheter som gir tilbakemelding på at de liker det brede lokale engasjementet for å gjøre Arendal til Norges FN-by.

Når det gjelder hvordan vi kommuniserer innholdet i FN-byen, så er konklusjonen i forprosjektet at dette bør spisses. FN-by initiativet er et paraplyprosjekt. Det inkluderer alt fra kultur til kompetansebygging og infrastruktur til bærekraftig utvikling. FN-byprosjektet skal fortsatt ha plass til et bredt spekter av aktiviteter, men en kjernevirksomhet knyttet til økt FN-aktivitet og lokal forankring av FN-byen skal prioriteres. Samarbeid og aktiviteter knyttet til det regionale marine kompetansemiljøet vil være et satsingsfelt. Ved markedsføring av FN-byprosjektet skal det legges vekt på å få fram kjernevirksomheten.

Ved videreføringen av prosjektet revideres kommunikasjons og markedsføringsplan med fokus på å beskrive:

- hvordan vi skal jobbe videre med å forankre initiativet hos lokale myndigheter, befolkningen, bedrifter, frivillige organisasjoner, osv.
- hva slags informasjonsmateriale det er hensiktsmessig å produsere og hvem som er målgruppe (f.eks web på engelsk og norsk med linker fra naturlige partnere, avisartikler, brosjyre, presentasjoner, osv.)
- hvordan prosjektgruppa markedsfører FN-bysatsingen under kongebesøket, Hovefestivalen, osv.
- hvordan kjernevirksomheten i FN-byen synliggjøres nasjonalt

Prosjektet ivaretar ansvaret for FN-byens websider. Det gode samarbeidet med lokale medier videreføres og derigjennom oppnår vi bred lokal omtale. Samarbeidet med nasjonale og internasjonale media utvikles.

**Delmål for desember 2007:**

- Revidert kommunikasjonsplan som bl.a. skal:
  - o Utvikle informasjonsmaterieell for forskjellige målgrupper
  - o Videreutvikle FN-byens websider
  - o Fortsette arbeidet med å involvere og samarbeide med lokale media
  - o Gi strategisk rådgivning på hvordan mediedekning kan nå nasjonalt og internasjonalt
- Målet skal være at begrepet FN-byen Arendal skal bli så kjent at det er grunnlag for å ta med en spørsmålsstilling knyttet til dette i omdømmebarometeret

#### **4. Kjerneaktiviteter og framdriftsplan fram til desember 2007**

Prosjektelementene revideres underveis i prosjektperioden og nye delmål identifiseres i begynnelsen av hvert år. På denne måten vil vi sikre at FN-by initiativet er et utviklingsprosjekt som kan gjøre nye prioriteringer og ta inn nye prosjektideer i løpet av perioden. Styringsgruppen lager rapport for hvert år i prosjektperioden, i tillegg til en sluttrapport for hele prosjektet.

##### **4.1 Styrke eksisterende og etablere nye FN-aktiviteter i Arendal**

Til kjernevirksomhetene i prosjektet hører styrking av eksisterende FN-aktivitet og etablering av nye FN-aktiviteter. I dette inngår:

- Styrking av UNEP/GRID-Arendal bl.a. gjennom nasjonal støtte for øke den årlige bevilgningen til GRID-Arendal
- Samlokalisering av FN-aktiviteter i FN-huset
- Vi har i løpet av forprosjektet etablert dialog mellom FN-familien og norske myndigheter om å opprette FN-relaterte kontorer og aktiviteter i FN-huset i Arendal. Etablere nasjonal støtte til etablering av disse og andre sekretariat:
  - o Regionalt kontor av FN-universitetet (UNU)
  - o FNs organisasjon for byutvikling og bosteder (UN-Habitat)
  - o Nytt sekretariat (for samarbeid med olje og gassindustrien (UNEP/Paris)

**Delmål for desember 2007:**

- Få på plass en eller flere av disse sekretariatene i FN-huset
- Identifisere nye muligheter for etablering av FN-aktiviteter i Arendal

##### **4.2 Etablere et kompetansesenter for miljøbistand med fokus på det marine miljø**

Dette prosjektelementet tilhører også kjernevirksomheten i FN-byprosjektet. Dette skjer gjennom:

- Formalisering av samarbeidet mellom GRID-Arendal, Havforskningsinstituttet, Kystverket, Kartverket, NIVA og UNEPs kontinentalsokkelprogram (UNEP Shelf Programme<sup>1</sup>). Arbeidet får form av en ad hoc-aktivitet innenfor rammen av FN-byprosjektet
- Initiativ for å synliggjøre bredden i det regionale kompetansemiljøer knyttet til marin virksomhet
- Å nytte ut potensialet knyttet til regjeringens handlingsplan for miljøbistand med særlig vekt på bærekraftig utnyttelse av marine ressurser.

---

<sup>1</sup> The UNEP Shelf Programme is a partnership of international organizations with expertise in marine geoscience and maritime law, established to assist developing States and small island developing States in defining the outer limits of their continental shelf and preparing their submissions for assessment by the Commission on the Limits of the Continental Shelf. UNEP/GRID Arendal in Norway manages the UNEP Shelf Programme. For mer informasjon: <http://www.continentalsshelf.org/>

- Å arbeide for å gjøre kjent konsekvenser av menneskeskapt miljøendringer for vårt lokale og regionale maritime miljø (Skagerak og Nordsjøen), herunder endringer knyttet til fysiske, kjemiske og biologiske faktorer.
- Å sikre faste relasjoner mellom dette miljøet og relevante FN program.

**Delmål for desember 2007:**

- Etablere et marin konsortium med beskrivelse av ett første prosjekt. I arbeidet ønskes medvirkning fra det private næringsliv som driver med maritimt relatert virksomheter og Innovasjon Norge med sikte på at de også deltar i dette arbeidet.
- Arrangere et møte i Arendal mellom konsortiet, UNEP og representanter for norske miljømyndigheter og miljøhandlingsplanen
- Finne muligheter for å søke midler til aktiviteter via regjeringens handlingsplan for miljøbistand
- Få på plass finansiering av et første prosjekt

### **4.3 Regional Centre of Expertise - Agder**

*Regional Centre of Expertise* (RCE) er et regionalt nettverk av institusjoner, organisasjoner og bedrifter som jobber med formell eller uformell utdanning (og opplæring) for bærekraftig utvikling. Målet med utdanning for bærekraftig utvikling er å gjøre individer og samfunn i stand til å jobbe aktivt for å sikre en bærekraftig framtid. RCE er tilknyttet FN gjennom UNU og UNESCO

RCE fokuserer særlig på forvaltning, samarbeid på tvers av sektorer og type aktører, forskning, utvikling og tilpasse utdanning etter de regionale målene for bærekraftig livsførsel. Per i dag finnes det ingen andre RCE in Norden.

Brosjyre med bakgrunnsinformasjon: <http://www.ias.unu.edu/binaries2/rce.pdf>

RCE webside: [www.ias.unu.edu/research/regionalcentres.cfm](http://www.ias.unu.edu/research/regionalcentres.cfm)

**Delmål for desember 2007:**

- Identifisere interessenter i Agder
- Fasilitere brainstorm med relevante aktører
- Kartlegge kompetansemiljøer og nivået på disse for identifisere fokus for RCE – Agder
- Etablere en ad hoc gruppe som utvikler dette prosjektet videre. Spørsmål ad hoc-gruppen bør se på er:
  - o hvilke utfordringer i forhold til bærekraftig utvikling som skal stå i sentrum
  - o hva det kreves av midler og fasiliteter å opprette et RCE
  - o hvilke synergier som kan komme ut av RCE satsningen

### **4.4 Barn og unge i FN-byen**

På oppfordring fra det åpne møtet der FN-by initiativet ble presentert og diskutert i september 2006, har vi lagt inn et prosjektelement med barn og unge i fokus. I samarbeid med Ungdommens Bystyre (UB) og andre organiserte og uorganiserte ungdom vil vi definere et FN-by prosjekt drevet av barn og ungdom. Mulige aktiviteter kan være rollespill, bevissthetskampanje, kurs, konferanse, filmfestival, teater, osv.

Prosessen videre i dette delprosjektet:

1. I løpet av mars holder vi informasjonsmøter om FN-by initiativet for UB, ungdomsorganisasjoner og uorganiserte ungdom og presenterer ideen om et samarbeid.
2. Ungdomsorganisasjonene får noe tid til å diskutere internt deres ønsker og behov for samarbeid og ideer til temaer for samarbeidsprosjektet
3. Samle de interesserte individene og organisasjonene til et diskusjonsmøte, ha gruppearbeid, bli enige om formen og innholdet i prosjektet og enes om organisering av prosjektelementet og prosessen videre.
4. Opprette en ad hoc-gruppe som har ansvar for gjennomføringen av dette prosjektelementet og som rapporterer til styringsgruppa i FN-by prosjektet.

5. Se på muligheter til å linke prosjektet til andre relevante initiativ organisert av kommunen eller frivillige organisasjoner (f.eks resultater fra Ung og Dum utstillingen <http://www.kild1.no/index.php?artikkel=83>, SOS Rasisme, Ungdommens Røde Kors, osv)

Nyttige ressurspersoner og samarbeidspartnere i den videre utviklingen av dette prosjektet:

- Terje Eikin, Kilden ([www.kild1.no](http://www.kild1.no)), 99450688, [terje.eikin@arendal.kommune.no](mailto:terje.eikin@arendal.kommune.no)
- Gunvor Andersen, Avdelingsleder FN-Sambandet Sør, 40412224, [gunvor.andresen@fn.no](mailto:gunvor.andresen@fn.no)

**Delmål for desember 2007:**

- Definere og jobbe med et prosjekt med fokus på barn og unge

#### **4.5 Arendal som FN-konferanseby**

Arendal har et mål om å styrke sin kompetanse og profil som nasjonal og internasjonal konferanseby. Arendal ønsker å videreutvikle konferanseservice og konferansefasilitetene i byen, for også å kunne være vertsby for FN-konferanser. Dette vil blant annet innebære å tilby hjelp til logistikk, registrering og tolketjenester og ha et godt IT-system og kopieringsmuligheter.

Kulturhuset ansatte i september 2006 en person med spesiell kompetanse i å arrangere større arrangementer. Turistkontoret har i flere år arbeidet sammen med reiselivsnæringen i Arendalsregionen om å utvikle konferanseprodukter, først og fremst for det nasjonale markedet. Ved større samlinger er det behov for å involvere flere hoteller, restauranter og opplevelsestilbydere for å få et tilfredsstillende resultat. Det er vedtatt å etablere et serviceorgan som kan arbeide sammen med kunden for å sette sammen en total konferansepakke. Dette samarbeidet går under navnet "Vertsbyen Arendal".

Målsetting for prosjektperioden:

- Etabler et heltids bemannet kongress- og konferansekontor, med hovedoppgave å hjelpe nasjonale og internasjonale kunder å gjennomføre større arrangementer i Arendal.
- En fungerende infrastruktur for å betjene kundegrupper med ulike behov (se også pkt 4.6).
- Et sømløst samarbeid mellom alle kommersielle og ikke-kommersielle underleverandører av arrangementstjenester.

Dette prosjektelementet skal drives av en ad hoc-gruppe bestående av partnere i "Vertsbyen Arendal" og brukere av tilbudet. Ad hoc-gruppa skal rapportere til styringsgruppa i FN-by prosjektet.

**Delmål for desember 2007:**

- Ha ferdig en produktbeskrivelse av totalproduktet som kan leveres fra konferansebyen Arendal og omegn
- Ha ferdig en brosjyre og et nettsted som presenterer tilbud og muligheter
- Ha ferdig en kravspesifikasjon og en utviklingsstrategi for å møte særskilte behov i FN-by konseptet.

**Finansieringsbehov:**

Det kreves spesiell kompetanse for å håndtere FN-konferanser. Det er ønskelig at denne kompetansen ligger i kongress- og konferansekontoret. Initieringen av dette prosjektelementet finansieres gjennom FN-by prosjektet (utviklingskostnader). Eksterne midler må søkes for større kostnader.

#### **4.6 Infrastruktur/tilrettelegging for internasjonal aktivitet i Arendal**

For å tilrettelegge for internasjonal aktivitet i Arendal er det viktig at infrastrukturen har kapasitet til å dekke behovet til både besøkende og fastboende. FN-huset og Arendal internasjonale skole er symboler på internasjonal aktivitet samtidig som skolen gir et undervisningstilbud til barn av internasjonale arbeidstagere og FN-huset tilbyr kontorplasser og et internasjonalt arbeidsmiljø. Fra og med høsten 2007 vil Aust-Agder fylkeskommune opprette en IB skole med undervisningstilbud på videreskolenivå.

Det er videre et behov for å utrede hvordan annen type infrastruktur kan forbedres og etableres. Dette prosjektelementet skal identifisere hvilke behov for utbedring som FN-byen vil kreve. F.eks:

- Busstransport
- Nasjonale og internasjonale flyruter til og fra Kjevik
- Taxifly til og fra Gullknapp kan vurderes
- FN-bibliotek
- FN-besøkscenter

**Delmål for desember 2007:**

- Identifisere hva slags type infrastruktur som skal til for å møte behovet fra en voksende internasjonal aktivitet i Arendal.
- Der det er naturlig, utrede hvordan denne typen infrastruktur kan etableres eller utbedres

**4.7 Bærekraftig lokalforvaltning**

Arendal vil styrke sin profil som Norges FN-by ved å framstå som et sted der miljø og bærekraft står høyt på agendaen. På samme måte som grønne prosjekter er en viktig bærebjelke for FN-byen, kan FN-by initiativet være med å styrke tiltak for å fremme en bærekraftig lokalforvaltning ved å sette disse prosjektene i et globalt perspektiv og knytte dem opp mot relevante aktiviteter andre steder i verden.

**Delmål for desember 2007:**

- Støtte initiativ som er med på å gjøre lokalforvaltningen mer bærekraftig
- Støtte opp om at Arendal blir en del av Livskraftige Kommuner ([www.livskraftigekommuner.no](http://www.livskraftigekommuner.no)) og deltar sammen med andre byer i et eller flere prosjekter gjennom sitt medlemskap i ICLEI (International Council for Local Environmental Initiatives)

**5. Budsjett og finansieringsplan**

Budsjettet for FN-by prosjektet er 1,2 millioner kroner per år i en treårs periode (april 2007-desember 2009). Vi foreslår at GRID-Arendal, Arendal kommune og Aust-Agder fylkeskommune finansierer prosjektet i like store summer, det vil si med en årlig bevilgning på 400 tusen kroner per institusjon per år.

Budsjett for 2007

<b>Aktivitet</b>	<b>Sum</b>
Prosjektsekretariat	600k
Diverse oppfølgingstiltak	600k
- Reiser og befaringer	
- Markedsføringstiltak (web, info)	
- Stimulering av lokale FN-aktiviteter og samarbeid med næringslivet	
- Tiltrekke internasjonale konferanser	
- Utrede nye forprosjekter	
<b>Sum</b>	<b>1.200k</b>

Finansieringsplan for 2007

<b>Kilde</b>	<b>Sum</b>
Arendal kommune	400k
Aust-Agder fylkeskommune	400k
UNEP/GRID-Arendal (in kind)	400k
<b>Sum</b>	<b>1.200k</b>

Konkret prosjektoppfølgning av delemener finansieres som egne prosjekter. Mulig finansieringskilder kan være Innovasjon Norge, Arendal Kommune, Aust-Agder fylkeskommune, Norges forskningsråd, lokalt næringsliv, kompetansefondet, sentrale myndigheter, osv.



## **6. Vedlegg: Sluttrapport i forprosjektet Arendal som Norges FN-byen**

Se vedlagt dokument